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Tiivistelmä
Raportissa kerrotaan Suomen ydinvoimalaitosten käytöstä, turvallisuuteen vaikuttaneista 
tapahtumista voimalaitoksilla ja Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoshankkeeseen sekä ydinjäte-
huoltoon kohdistuneista STUKin valvontatoimista vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä.
Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmilla laitosyksiköillä  oli vuosihuolto vuosineljännek-
sen aikana. Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 olivat tuotantokäytössä koko vuosineljänneksen. 
Laitosyksiköillä sattuneilla tapahtumilla ei ollut merkitystä ydin- eikä säteilyturvallisuu-
den kannalta.
Olkiluoto 3:n rakennustyömaalla STUK valvoi suojarakennuksen teräsvuorauksen kupo-
liosan hitsauksia tehostetusti, koska teräsvuorauksen edellisten hitsausten yhteydessä oli 
havaittu hitsien hiomista paikoitellen liian ohueksi, minkä johdosta niitä jouduttiin korjaa-
maan. TVO toimitti vaaditut selvitykset STUKille, joka arvioi ja hyväksyi korjaavat toimen-
piteet ennen kupoliosan hitsausten aloittamista. Laitoksen automaation kokonaisarkkiteh-
tuuria sekä automaatiojärjestelmien vikasietoisuuden ja automaatiojärjestelmien välisten 
erotteluperiaatteiden toteutumista koskevat suunnitelmat olivat koko vuosineljänneksen 
ajan laitostoimittajalla päivitettävänä STUKin aiemmin esittämien vaatimusten johdosta. 
Ydinjätehuollon valvonnassa tärkeimmät kohteet ovat käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoi-
tuksen valmistelu sekä ydinvoimalaitoksilla syntyvien matala- ja keskiaktiivisten jätteiden 
huolto. Olkiluodon maanalaisen tutkimustilan, Onkalon, rakentaminen jatkui ja tunnelin 
louhinta eteni noin 3870 metrin kohdalle 370 metrin syvyydelle. STUK valvoi tutkimustilan 
rakentamista sekä ydinpolttoaineen loppusijoituksen valmistelua tarkastuksin sekä teke-
mällä turvallisuusarviointeja kansainvälisten asiantuntijoiden tukemana. 
KAINULAINEN Erja (toim.). Ydinturvallisuus. Neljännesvuosiraportti 3/2009. STUK-B 110.  
Helsinki 2010. 17 s. + liitteet 2 s.
Avainsanat: painevesireaktori, kiehutusvesireaktori, ydinvoimalaitosten käyttökokemukset
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turvallisuuden kannalta merkittäviä ydinalan ta-
pahtumia ja toimintoja sekä raportoidaan muiden 
maiden merkittävistä ydinturvallisuuteen vaikut-
taneista tapahtumista.
Raportti perustuu STUKin valvontatoiminnas-
saan saamiin tietoihin ja tekemiin havaintoihin. 
Tapahtumien turvallisuusmerkityksen kuvaami-
sessa käytetään ydinlaitostapahtumien kansain-
välistä ineS-asteikkoa (international nuclear 
event Scale).
STUK raportoi neljännesvuosittain Suomen ydin-
voimalaitosten käytöstä, tapahtumista voimalai-
toksilla sekä ydinvoimalaitoksiin tehdyistä turval-
lisuutta parantavista muutoksista. Raportissa ker-
rotaan myös valvontatoimenpiteistä, joita STUK 
on kohdistanut Olkiluotoon rakenteilla olevaan 
ydinvoimalaitokseen, käytetyn ydinpolttoaineen 
loppusijoituksen tutkimiseen tarkoitetun maan-
alaisen tutkimustilan rakentamiseen ja ydinjäte-
huoltoon. Tarpeen mukaan raportissa kuvataan 
1 Johdanto
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2.1 Loviisa 1 ja 2
2.1.1 Käyttö ja käyttötapahtumat
Loviisa 1:n ja Loviisa 2:n vuosihuollot olivat vuosi-
neljänneksen aikana. Loviisa 1:n energiakäyttöker-
roin vuosineljänneksellä oli 78,6 % ja Loviisa 2:n 
77,6 %. energiakäyttökerroin kuvaa tuotetun säh-
köenergian suhdetta energiaan, joka olisi voitu 
tuottaa, jos laitosyksikkö olisi toiminut koko tar-
kasteluajan nimellisteholla. Laitosyksiköiden re-
aktoreiden suurin sallittu lämpöteho on määritelty 
laitosyksiköiden käyttöluvissa. Sähköntuotantoa 
kuvaavat diagrammit ja tehonalennusten syyt esi-
tetään kuvissa 1 ja 2.
Loviisa 1:n vuosihuolto
Loviisa 1:n vuosihuolto oli lyhyt polttoaineenvaih-
toseisokki. Laitosyksikkö ajettiin alas vuosihuol-
toon 23.8.2009 ja kytkettiin takaisin valtakunnan 
verkkoon 9.9.2009 muutamia tunteja suunniteltua 
myöhemmin.
Seisokin pääpaino oli polttoaineen vaihdossa 
ja siihen liittyvissä reaktorin purku- ja kokoonpa-
notöissä. merkittävin turvallisuuteen vaikuttava 
muutostyö oli yhden pääsyöttövesipumpun jäähdy-
tysjärjestelmän muutos, jolla mahdollistetaan jat-
kossa päämerivesijärjestelmän toiminnasta riippu-
maton syöttövesipumpun käyttö. aiemmissa vuosi-
huolloissa tiiveysongelmista kärsineet kaksi suoja-
rakennuksen erikoisviemäröinnin eristysventtiiliä 
vaihdettiin nyt toisen tyyppisiin. höyrystintilassa 
vaihdettiin sähkölaitteiden kaapeleita ennakko-
huolto-ohjelman mukaisesti. höyrystimiin esiasen-
nettiin uusia pinnankorkeuden mittausten impuls-
siputkia automaatiouudistuksen vuoksi.
hätälisävesisäiliöön, johon on varastoitu onnet-
tomuustilanteissa reaktorin jäähdyttämiseksi tar-
vittava vesi, asennettiin imuputkiin levyt. Levyjen 
tarkoitus on estää mahdollisen pyörreilmiön syn-
tyminen, kun tankista imetään vettä tarvetilan-
teissa. Pyörreilmiön seurauksena hätäjäähdytys-
pumput voisivat vahingoittua. matalapaineisen 
hätäjäähdytysjärjestelmän painesäiliöiden sul-
kupallot tarkastettiin. Loviisa 2:n vuosihuollossa 
2008 havaittiin yhden sulkupallon varressa irron-
neita ruuviliitoksia.
Ylimääräistä työtä seisokissa aiheutui poltto-
aineen vaihdossa ilmenneistä ongelmista ja niiden 
selvittämisestä. Polttoaineen latauskoneen tarrain 
jumiutui polttoaineen vaihdon yhteydessä. Tarrain 
jouduttiin irrottamaan uudesta polttoainenipus-
ta erityistoimenpitein ja korvaamaan uudella. 
Tarraimessa havaittiin jälkitarkastuksessa luki-
tustoimintaan osallistuvissa pinnoissa aiemmin 
syntyneitä kuluma- ja leikkausjälkiä, jotka olivat 
estäneet tarraimen toiminnan. Polttoaineen vaih-
don jälkeen tehdyssä tarkastuksessa havaittiin, 
että yhtä säätösauva-absorbaattoria ei ollut siir-
retty polttoainealtaasta reaktoriin, vaikka kirjan-
pidon mukaan niin oli tehty. Syy absorbaattorin 
poisjäämiselle oli inhimillinen virhe lataustoimen-
piteissä. Puuttunut absorbaattori laitettiin pai-
kalleen. Tapahtuma käytiin läpi ennen Loviisa 
2:n polttoaineen vaihtoa henkilökunnan kanssa ja 
varmistettiin, ettei vastaavaa pääse tapahtumaan 
uudestaan.
Loviisa 2:n vuosihuolto
Loviisa 2:lla oli lyhyt polttoaineenvaihtoseisokki. 
Seisokki alkoi 12.9.2009, ja se päättyi puoli vuo-
rokautta suunniteltua aikaisemmin 30.9.2009. 
Loviisa 2:lla oli käyttöjakson aikana havaittu polt-
toainevuoto, minkä vuoksi kaikki reaktorissa ollut 
polttoaine tarkastettiin. alasajossa primääripiirin 
painetta ja lämpötilaa laskettiin mahdollisimman 
tasaisesti, jotta vuodosta primäärijäähdytteeseen 
vapautuva aktiivisuuden määrä olisi ollut mahdol-
lisimman pieni. nämä toimenpiteet sekä vuotavan 
nipun etsintä vaihtolatauksen yhteydessä sujuivat 
2 Suomen ydinvoimalaitokset
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Kuva 1. Loviisa 1:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho heinä–syyskuussa 2009.
Kuva 2. Loviisa 2:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho heinä–syyskuussa 2009.
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1. Tuorehöyrylinjojen varoventtiilien vuosikoestus.
2. Ydinpolttoainetta oli käytetty niin pitkään, että reaktorin 
teho alkoi vähitellen laskea.
1. Tuorehöyrylinjojen varoventtiilien vuosikoestus.
2. Ydinpolttoainetta oli käytetty niin pitkään, että reaktorin 
teho alkoi vähitellen laskea.
3. Vuosihuolto (kuvaus erikseen tässä luvussa).
4. Pääkiertopumpun moottorin  jäähdytysvesilinjan 
vuotavan liitoksen korjaus.
3. Vuosihuolto (kuvaus erikseen tässä luvussa).
suunnitellusti. Vuoto paikannettiin kaksi vuotta 
reaktorissa olleeseen polttoainenippuun, joka kor-
vattiin ehjällä.
Suurin muutostyö oli Loviisan laitoksen auto-
maation uusimisprojektin (LaRa-projekti) ensim-
mäisen vaiheen asennukset sekä reaktorin säätö-
sauvojen ohjausautomaation käyttöönotto. Samat 
muutokset tehtiin Loviisa 1:lle vuoden 2008 vuo-
sihuollossa. muita muutostöitä olivat välitankojen 
vaihdot seitsemään säätösauvaan, yhden höyrys-
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tästä syystä käyttöhistorian matalimpia. Valvonta-
alueella työskentelevän henkilöstön säteilysuoje-
lutietämystä on lisätty järjestämällä kattavampaa 
perehdytyskoulutusta. myös säteilysuojelullisesti 
merkittävien töiden valvontaa ja suunnittelua on 
kehitetty.
Epäselvyydet dieselgeneraattoreiden 
polttoainemäärissä
Loviisa 2:lla havaittiin 1.7.2009 dieselgeneraat-
torin koestuksen yhteydessä, että polttoainesäi-
liössä ei ollut vaadittavaa määrää polttoainetta. 
Polttoaineen määrä oli laskenut alle vaatimusten 
jo edellisen koestuksen yhteydessä. Kyseinen die-
selgeneraattori varmistaa sähkönsyötön vakavien 
reaktorionnettomuuksien hallinnan sähköjärjes-
telmään (ns. Sam-järjestelmä). Polttoaineen mää-
rä tarkastettiin myös Loviisa 1:llä vastaavasta 
säiliöstä, ja myös sen polttoainemäärä oli liian al-
hainen.
Tapahtuman selvityksen yhteydessä koestus-
ohjeen ja turvallisuusteknisten käyttöohjeiden 
(TTKe) vaatimusten todettiin olevan ristiriidassa 
keskenään. TTKe vaatii, että säiliössä on käy-
tettävissä polttoainetta määrä, joka vastaa vä-
hintään puolta säiliön tilavuudesta (1500 litraa). 
Koestusohjeessa säiliön puoliväli oli merkitty ra-
jaksi, jonka alituttua polttoainetta on tilattava 
lisää. myös säiliön pinnankorkeuden hälytysraja 
oli asetettu TTKe-rajan alle. näin ollen polttoaine-
säiliön pinnankorkeus oli ollut TTKe:n vastaisessa 
tilassa aika ajoin Sam-järjestelmän käyttöönotos-
ta eli 1990-luvun alusta lähtien.
Tapahtuman turvallisuusmerkitys on vähäinen, 
koska kyseisten dieselgeneraattoreiden todellinen 
pitkäaikainen käyttötarve on hyvin epätodennä-
köistä. Yhdelle dieselille 1500 litraa polttoainetta 
riittää kuormituksesta riippuen n. 11-21 tunniksi. 
Tapahtuman yhteydessä todetulla polttoainemää-
rällä dieselgeneraattorin ajoaika olisi alentunut 
vain muutamalla tunnilla. Tapahtuman turval-
lisuusmerkitystä alentaa se, että mahdollisessa 
tarvetilanteessa polttoainetta olisi ehditty joko 
lisäämään kontilla muiden dieselien säiliöistä tai 
yhdistämään Loviisan 1:n ja Loviisa 2:n Sam-
järjestelmän säiliöt keskenään.
Välittömänä korjaavana toimenpiteenä molem-
pien dieselgeneraattoreiden polttoainesäiliöt täy-
tettiin ja niiden pinnankorkeuden mittaus tarkis-
tettiin. Toimintarajat ja hälytysrajat testattiin ja 
timen ulospuhalluslinjan putkistomuutos ja höy-
rystintilan lattian osittainen uudelleenpinnoitus. 
myös Loviisa 2:lla asennettiin hätälisävesisäiliön 
imuputkeen pyörreilmiön syntymisen estävät levyt 
sekä tarkastettiin matalapaineisen hätäjäähdytys-
järjestelmän painesäiliöiden sulkupallot.
Laitoksen ylösajon aikana havaittiin yhden 
pääkiertopumpun tiivistevesilinjan liitoksessa pie-
ni vuoto. Lisäksi laitoksen sähkönsyötöstä onnet-
tomuustilanteissa huolehtivan dieselgeneraattorin 
testauksen yhteydessä todettiin dieselmoottorissa 
vika. Pääkiertopumpun tiivistelinjan vuoto ja die-
selmoottorin vika korjattiin ennen laitoksen ylös-
ajon jatkamista.
Vuosihuoltojen säteilyannokset
Suurin osa ydinvoimalaitostyöntekijöiden sätei-
lyannoksista kertyy voimalaitosten vuosihuoltojen 
aikana. Seisokin aikana työskennellään tiloissa, 
joiden säteilytasot voivat olla muuta valvonta-
aluetta korkeampia. Lisäksi avataan järjestelmiä, 
joihin on kertynyt radioaktiivisia aineita voimalai-
toksen käytön aikana.
Säteilyannokset olivat pieniä, eivätkä ne ylittä-
neet säännöstössä asetettuja rajoja. Työntekijöiden 
yh teen laskettu (kollektiivinen) säteilyan-
nos oli Loviisa 1:llä 0,38 manSv ja Loviisa 2:lla 
0,28 manSv vuoden 2009 seisokissa. Suurin 
henkilö kohtainen säteilyannos oli Loviisa 1:llä 
6,5 mSv ja Loviisa 2:lla 7,0 mSv. Koko vuosihuolto-
jen suurin säteilyannos oli 8,5 mSv.
Vuosihuoltojen pituus ja säteilysuojelullisesti 
merkittävät työt vaikuttavat henkilöiden yhteen-
lasketun annoksen määrään. Loviisan vuoden 2009 
vuosihuollot olivat ajallisesti lyhyet ja tehtyjen töi-
den määrä vähäinen, joten säteilyannokset olivat 
0
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manSv Loviisa 1 Loviisa 2
Kuva 3. Loviisan laitosyksiköiden vuosihuolloissa ker-
tyneet työntekijöiden kollektiiviset säteilyannokset. 
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tarvittavat muutokset tehtiin määräaikaistarkas-
tuksen yhteydessä.
Jatkossa polttoaineen mittauksia muutetaan 
siten, että vajauksen sijasta ne osoittavat säiliössä 
olevan polttoaineen määrää. Koestusohje muu-
tetaan siten, että tilaus- ja TTKe -raja näkyvät 
selkeästi ja tilausraja on riittävästi TTKe-rajan 
yläpuolella. Lisäksi varmistettiin, ettei vastaavaa 
tilannetta esiinny muiden dieselgeneraattoreiden 
osalta.
Höyrystimen varahätäsyöttövesilinjan 
säätöventtiilin virheellinen 
sähköttömyys Loviisa 2:lla
Loviisa 1:n vuosihuollossa 25.8.2009 varahätäsyöt-
tövesijärjestelmä poistettiin käytöstä sen suun-
niteltua huoltoa ja muutostöitä varten. Töiden 
yhteydessä tehtiin virheellinen sähköerotus, kun 
moottori sulkuventtiilin sijasta erotettiin käynnissä 
olleen Loviisa 2:n höyrystimen varahätäsyöttövesi-
linjan säätöventtiili. Virheellinen erotus huomat-
tiin töiden valmistuttua, kun järjestelmää otettiin 
takaisin käyttöön 3.9.2009. Töiden vuoksi erotetut 
sähköt kytkettiin takaisin ja Loviisa 2:n venttiili 
palautettiin käyttökuntoiseksi.
Töiden aikana Loviisa 1:n moottorisulkuventtii-
li oli suljettu, mutta ei sähköisesti erotettu. Töiden 
luonteen vuoksi tästä ei aiheutunut merkittävää 
henkilö-, prosessi- tai sähköturvallisuusriskiä.
Loviisa 2:n säätöventtiili oli suljettu ja sähköi-
sesti erotettu, minkä johdosta se ei olisi auennut 
tarvetilanteessa. Säätöventtiiliä tarvitaan varahä-
täsyöttöveden pumppaamiseen höyrystimiin jälki-
lämmön poiston varmistamiseksi tilanteessa, jossa 
normaali syöttövesijärjestelmä ja hätäsyöttövesi-
järjestelmä eivät ole käytettävissä. Vastaavanlaisia 
syöttölinjoja on neljä ja analyysien mukaan vähin-
tään kahden neljästä syöttölinjasta on toimitta-
va, jotta reaktoria voidaan jäähdyttää riittävästi. 
Virheellisen erotuksen johdosta oli käytössä kolme 
toimivaa syöttölinjaa.
Työhön liittyvien Loviisa 1:n ja Loviisa 2:n 
venttiilien sähkönsyöttöjen lähtöyksiköt sekä va-
rokkeet sijaitsevat allekkain samassa alajakokes-
kuksessa. Sähköinen erotus ja erotusmerkinnät oli 
tehty kyseisessä alajakokeskuksessa vahingossa 
väärän venttiilin lähtöyksikkökytkimeen ja varok-
keisiin. muualla, mm. työtilausjärjestelmässä ja 
valvomomerkinnöissä, merkinnät ja toimenpiteet 
oli kohdistettu oikein.
Vastaavanlaisen tapahtuman toistumisen es-
tämiseksi tapahtuma ja sen opetukset käytiin läpi 
Loviisan laitoksilla kyseisiä töitä tekevien sähkö-
asentajien kanssa.
Tapahtumalla ei ollut merkitystä ydin- tai 
säteilyturvallisuuden kannalta ja se luokiteltiin 
ineS -asteikolla luokkaan 0.
Hätäsyöttövesipumpun sähkönsyötön 
lähtöyksikön tulipalo Loviisa 2:lla
Loviisa 2:n vuosihuollon aikana henkilökunta ha-
vaitsi 13.9.2009, että turvallisuusjärjestelmien 
laitteille sähköä syöttävästä 400 V:n sähkökeskuk-
sesta tulee savua. Savun lähteeksi paikallistettiin 
hätäsyöttövesipumpun sähkönsyötön lähtöyksikkö. 
havainnon jälkeen koko keskus tehtiin jännitteet-
tömäksi, ja palokunta sammutti palon.
hätäsyöttövesipumpulta, jonka sähkönsyötön 
lähtöyksikkö paloi, oli kytketty sähköt pois vuosi-
huollossa tehtävien töiden vuoksi jo ennen lähtöyk-
sikön palamista. Lähtöyksikölle tulee varsinaisen 
pumpun käyttösähkön lisäksi apusähkösyöttö (220 
VdC), jolla ohjataan lähtöyksikön laitteita. Vuonna 
2006, kun pääkytkimen tyyppi vaihtui, lähtöyksik-
köä oli muutettu niin, että pääkytkimen kääntä-
minen 0-asentoon katkaisi vain pääsähkön, mutta 
jätti apusähkön päälle. Laitoksen vuosihuollon 
aikana pumppu sai automaatiolta käynnistyskäs-
kyn. Pumpulle sähköt kytkevä kontaktori ohjautui 
normaalisti kiinni, koska auki oleva pääkytkin ei 
muutostyön jälkeen enää katkaissut lähtöyksikön 
apusähköä. Tieto kontaktorin kiinniolosta olisi lo-
pettanut kiinniohjauskomennon, mutta auki oleva 
pääkytkin esti tiedon välittymisen automaatiolle. 
Kontaktorin ohjauskela ei ole mitoitettu olemaan 
jatkuvasti virrallisena, joten se ylikuumeni ja alkoi 
savuta.
Palon syy oli kytkentä, joka mahdollisti kon-
taktorin ohjauskelaa ylikuormittavan ohjauksen. 
Välittömänä toimenpiteenä Fortum muuttaa ero-
tustöiden ohjeita niin, että lähtöyksiköiden apusäh-
könsyötöt katkaistaan aina kun lähtöyksikön pää-
piirikin katkaistaan. Lähtöyksiköiden kytkentöjä 
muutettiin niin, että vikamahdollisuus poistuu.
Tapahtuman turvallisuusmerkitys oli pieni, 
koska reaktori oli sammutettu laitoksen vuosi-
huollon takia. mikäli hätäsyöttövesijärjestelmää 
olisi kuitenkin tarvittu reaktorin jäähdyttämiseen, 
olisivat rinnakkaiset osajärjestelmät olleet vielä 
käytettävissä.
10
STUK-B 110
Turbiinin voiteluöljysäiliöiden 
sprinklerijärjestelmän 
toimintakunnottomuus Loviisa 2:lla
Loviisa 2:lla todettiin turbiinin voiteluöljysäili-
ön sprinklauksen hälytysten koestuksessa, että 
sprinklerin aluelaukaisuventtiili ei laukea auto-
maattisesti eikä pakkolaukaisun jälkeen virity 
uudelleen. Vian johdosta voiteluöljysäiliön kohde-
sammutus ei olisi tarvetilanteessa todennäköisesti 
toiminut. Kyseinen aluelaukaisuventtiili avattiin 
ja samalla tarkastettiin laukaisuverkoston kuris-
tin, jolloin todettiin, että kuristimen halkaisija oli 
6 mm, vaikka sen olisi pitänyt olla 3 mm.
Kaikki Loviisa 2:n turbiinin voiteluöljysäiliöi-
den sprinklauksen aluelaukaisuventtiilit tarkas-
tettiin ja liian suuria kuristimia löytyi yhteen-
sä kolme kappaletta. Kuristimet vaihdettiin ja 
järjestelmät koestet tiin onnistuneesti. Vastaavat 
Loviisa 1:n venttiilit tarkastettiin ja koestettiin 
välittömästi Loviisa 2:n venttiilien korjausten ja 
koestusten jälkeen. Yhdessä venttiilissä oli liian 
iso kuristin, joka vaihdettiin pienempään.
aluelaukaisuventtiilit uusittiin vuonna 2005 mo-
lemmilla laitosyksiköillä. Suunnitteluaineistossa 
oli määritetty kuristimien kooksi 3 mm. Jär jes-
telmään liittyvät painelaitteet tarkastettiin lai-
toksella ennen uusien laitteiden käyttöönottoa 
Loviisan voimalaitoksen ohjeiden mukaisesti. 
muita osia, kuten kuristimia, ei tarkastettu laitok-
sella, vaan ohjeiden mukaisesti todettiin, että lait-
teiden toimittaja oli tarkastanut ne omien laadun-
varmistusmenettelyjensä mukaisesti.
Turbiinin voiteluöljysäiliön sprinklauksen häly-
tykset ja toiminta koestetaan kaksi kertaa vuodes-
sa: vuosihuollossa ja käytön aikana. Loviisa 1:llä oli 
havaittu aiemmin aluelaukaisuventtiilien vaihta-
misen jälkeen tilanne, jolloin turbiinin voiteluöljy-
säiliön sprinklauksen hälytysten koestuksessa yksi 
sprinklerin aluelaukaisuventtiili ei ollut toiminut. 
Tällöin kyseinen venttiili avattiin ja tiivistepaket-
ti vaihdettiin. Korjauksen jälkeisessä koestukses-
sa venttiili toimi oikein. Vian epäiltiin johtuneen 
venttiilin vä häisestä käytöstä, mikä olisi aiheutta-
nut osien kiinnijuuttumisen. Tätä tapausta lukuun 
ottamatta venttiilit ovat toimineet oikein väärän 
kokoisista kuristimista huolimatta.
Korjaavina toimenpiteinä Fortum arvioi ohjei-
densa riittävyyttä muutostöiden osalta. Lisäksi 
turbiinisprinklauksen laukeamisesta aiheutuvien 
hälytysten koestusväli lyhennetään puoleen ny-
kyisestä.
Tapahtuman turvallisuusmerkitys on pieni 
johtuen toisiaan varmentavista sammutusjärjes-
telmistä ja -menetelmistä. Voiteluöljysäiliöiden 
sammutukseen voidaan käyttää kohdesuojauk-
sen lisäksi kahta kiinteästi asennettua vesityk-
kiä ja turbiinisalissa olevaa palopostikalustoa. 
Turbiinihallin päätason alapuolella on kiinteä 
yleissprinklausjärjestelmä, joka on suunniteltu 
sammuttamaan öljysäiliöistä alemmille tasoille 
vuotava, palava öljy. Yleissprinklauksen toiminta 
on riippumaton turbiinin voiteluöljysäiliön sprink-
lauksesta.
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2.2 Olkiluoto 1 ja 2
2.2.1 Käyttö ja käyttötapahtumat
Olkiluodon molemmat laitosyksiköt olivat tuo-
tantokäytössä koko vuosineljänneksen ajan. Sekä 
Olkiluoto 1:n että Olkiluoto 2:n energiakäyttö-
kerroin vuosineljänneksellä oli 97,9 %. energia-
käyttökerroin kuvaa tuotetun sähköenergian suh-
detta energiaan, joka olisi voitu tuottaa, jos laitos-
yksikkö olisi toiminut koko tarkasteluajan nimel-
listeholla. Laitosyksiköiden reaktoreiden suurin 
sallittu lämpöteho on määritelty laitosyksiköiden 
käyttöluvissa. Laitosyksiköiden sähköntuotantoa 
vuosineljänneksellä kuvaavat diagrammit ja teho-
nalennusten syyt esitetään kuvissa 4 ja 5.
Kuva 5. Olkiluoto 2:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho heinä–syyskuussa 2009.
1. Tehonalennusta vaatinut määräaikaiskoe.
Kuva 4. Olkiluoto 1:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho heinä–syyskuussa 2009.
1. Tehonalennusta vaatinut määräaikaiskoe.
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2. Korkeapaineturbiinin säätöventtiilin ohjausventtiilin 
vaihto.
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Toimilaiteviat merivesijärjestelmien 
simpukkakaappareissa
Olkiluoto 1:n, Olkiluoto 2:n ja Olkiluodon laitosten 
käytetyn polttoaineen varaston merivesijärjestel-
missä on suodattimia, joita kutsutaan simpukka-
kaappareiksi. niiden avulla poistetaan meriveden 
mukana laitoksille kulkeutuvat simpukat, jotta ne 
eivät tuki laitteita kuten lämmönvaihtimia.  
Simpukkakaapparissa on kaksi toimilaitetta, 
jotka huolehtivat simpukkakaapparin ja huuhte-
luventtiilin toiminnasta (auki-kiinni). TVO vaih-
toi yhden vikaantuneen toimilaitteen uuteen tou-
kokuussa tehdyssä vuosihuollossa. Laitepaikalta 
poistettu toimilaite avattiin syyskuussa ja sen 
planeettavaihteistossa havaittiin toiminnan estä-
vää kulumista. Tämän seurauksena TVO päät-
ti tarkastaa lisää toimilaitteita Olkiluoto 1:llä 
meneillään olleiden ennakkohuoltojen yhteydessä. 
Kaksi Olkiluoto 1:n toimilaitetta oli ollut käytössä 
vain vuoden, joten niiden arvioitiin olevan kunnos-
sa.  muut kymmenen Olkiluoto 1:llä ja käytetyn 
polttoaineen varastossa käytössä ollutta toimilai-
tetta tarkastettiin syys-lokakuun aikana. Yhden 
toimilaitteen planeettavaihteistossa havaittiin 
vika, joka oli kuitenkin erityyppinen kuin ensim-
mäisessä, eikä se vaikuttanut laitteen toimintaan. 
Olkiluoto 2:n toimilaitteet tarkastetaan ja vaihde-
taan uusiin kevään 2010 ennakkohuolloissa. Siihen 
asti niiden toimintaa valvotaan tehostetusti. 
Toimilaitevialla ei ollut turvallisuuden kannal-
ta merkitystä, koska viasta huolimatta simpukka-
kaapparin läpi pääsi edelleen merivettä turvalli-
suuden kannalta tärkeiden laitteiden jäähdyttä-
miseen. 
2.3 Olkiluoto 3
Vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä STUK 
jatkoi Olkiluoto 3:n järjestelmien, laitteiden ja ra-
kenteiden yksityiskohtaisten suunnitelmien tar-
kastamista sekä komponenttien valmistuksen ja 
laitoksen rakennus- ja asennustöiden valvontaa. 
STUKin rakentamisen aikaisen tarkastusohjel-
man tarkastukset kohdistuivat työmaan turvalli-
suuskulttuurin kehittämiseen ja sen arvioimiseen, 
TVO:n suorittamaan asennustoiminnan valvon-
taan, käyttöön oton menettelyihin ja käyttöhenki-
löstön koulutukseen.
Olkiluoto 3:n suojarakennuksen seinien valut 
etenivät kesällä 2009 tasolle, joka mahdollisti suo-
jarakennuksen sisälle tulevan reaktorihallinostu-
rin (ns. polarnosturi) asentamisen. Tämän jälkeen 
suojarakennuksen teräsvuorauksen ylin kupoliosa 
nostettiin paikoilleen. Kolmannella vuosineljän-
neksellä ei tehty suojarakennuksen seinien betoni-
valuja – rakennuksen sisärakenteiden betonityöt 
ovat pääosin valmiit ja tilojen viimeistelytyöt ovat 
käynnissä. apu-, sivumerivesipumppaamo-, diesel- 
ja jäterakennusten rakennustöitä jatkettiin. 
STUK valvoi suojarakennuksen teräsvuorauk-
sen kupoliosan hitsauksia tehostetusti, koska te-
räsvuorauksen edellisen hitsausten yhteydessä oli 
havaittu hitsien hiomista paikoitellen liian ohuek-
si, minkä johdosta niitä jouduttiin korjaamaan. 
Koska TVO, laitostoimittaja ja valmistaja eivät 
havainneet ohentumia, edellytti STUK TVO:lta 
selvitystä hitsaustöiden laadunvalvonnasta. TVO 
toimitti vaaditut selvitykset STUKille, joka arvioi 
ja hyväksyi korjaavat toimenpiteet ennen kupolio-
san hitsausten aloittamista. 
Suojarakennuksen sisällä aloitettiin ensimmäi-
set turvallisuuden kannalta merkittävien (tur-
vallisuusluokka 2) putkistojen asennukset ja on-
nettomuustilanteissa tarvittavan hätäjäähdytys-
vesisäiliön teräsverhouksen hitsaustyöt. 
Primääripiiriin kuuluvien päälaitteiden 
valmistus ja loppukokeet jatkuivat Ranskassa. 
Päälaitteista reaktoripaineastia on toimitettu jo 
aiemmin Olkiluotoon. höyrystimille tehtiin paine-
kokeet, jotka onnistuivat suunnitellusti. Yhdestä 
höyrystimestä katkaistiin putkiyhde väärästä koh-
taa, kun yhteeseen painekokeen ajaksi asennettu 
väliaikainen laippa haluttiin poistaa. Yhteen sisäl-
lä ollut lämpökilpi jouduttiin vaihtamaan uuteen 
ja painekoe näiltä osin uusimaan. 
Laitoksen pääkiertopumput on valmistettu ja 
niiden toiminnalliset testit aloitettiin tehtaalla. 
Testeissä pumppujen toimintaa koestetaan pri-
määripiiriä mallintavalla koelaitteistolla. Testien 
perusteella valmistaja totesi, että pumpun sisällä 
oleva tiivisteratkaisu ei toiminut suunnitellusti. 
Pumppujen testausta jatkettiin tiivistykseen teh-
tyjen muutosten jälkeen.  
STUK jatkoi laitoksen yksityiskohtaisen suun-
nittelun tarkastusta prosessi-, sähkö- ja automaa-
tiojärjestelmien sekä laitteiden ja rakenteiden ra-
kennesuunnitelmien osalta. Laitoksen automaation 
kokonaisarkkitehtuurin sekä automaatiojärjestel-
mien vikasietoisuuden ja automaatiojärjestelmien 
välisten erotteluperiaatteiden toteutumiseen liit-
tyvät suunnitelmat olivat koko vuosineljänneksen 
STUK-B 110
13
ajan laitostoimittajalla päivitettävänä STUKin ai-
emmin esittämien vaatimusten johdosta. Samaan 
aikaan STUK jatkoi automaatioon liittyvien asioi-
den käsittelyä Ranskan, iso-Britannian ja USa:n 
viranomaisten kanssa. Laitoksen muiden järjes-
telmien osalta järjestelmäsuunnitelmia on täyden-
netty vika-analyysien ja säteilysuojeluun liittyvien 
asioiden osalta sekä rakentamisen aikana tehtyjen 
suunnittelumuutosten osalta.
STUK on jatkanut laitokselle tulevien ns. pa-
loa hidastavien sähkö- ja automaatiokaapeleiden 
paloturvallisuuden tutkimista. Sähkökaapeleiden 
tutkimustulokset valmistuivat ja osoittivat kaape-
leiden palokäyttäytymisen ennakoidun mukaiseksi 
– käytetty kaapelityyppi ehkäisee kaapelipalojen 
syttymistä ja niiden leviämistä. Tutkimus jatkuu 
vielä automaatiokaapeleiden ominaisuuksien tut-
kimisella. 
Rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman mu-
kaiset STUKin tarkastukset kohdistuivat työmaan 
turvallisuuskulttuurin kehittämiseen ja sen ar-
vioimiseen, TVO:n suorittamaan asennustoimin-
nan valvontaan, käyttöönoton menettelyihin ja 
Olkiluoto 3:n käyttöhenkilöstön koulutukseen. 
Työmaan turvallisuuskulttuurin kehittämistä ja 
arvioimista koskevan tarkastuksen tavoitteena 
oli todentaa elokuussa 2008 tehdyn tarkastuk-
sen tulosten johdosta käynnistettyjen toimenpitei-
den tilanne ja niiden vaikuttavuus. Tarkastuksen 
perusteella todettiin, että TVO on käynnistänyt 
toimenpiteitä työmaan turvallisuuskulttuurin ke-
hittämiseksi ja arvioimiseksi. TVO on mm. toteut-
tanut turvallisuuskulttuurikyselyn ja perustanut 
turvallisuuskulttuuriryhmän seuraamaan ja ke-
hittämään turvallisuuskulttuuriasioita ja palkan-
nut henkilön, joka liikkuu työmaalla keskustele-
massa ja havainnoimassa työmaan turvallisuus-
kult tuuria. TVO on myös määritellyt työmaan 
turvallisuusperiaatteet. Tarkastuksen perusteella 
STUK edellytti, että TVO mm.
•	 kehittää	edelleen	toimintaa,	jolla	työmaan	tur-
vallisuuskulttuuria arvioidaan ja kehitetään 
järjestelmällisesti 
•	 saattaa	loppuun	tiedottamiseen	ja	kouluttami-
seen liittyvät keskeneräiset toimenpiteet siten, 
että kaikki työmaalla toimivat henkilöt tunte-
vat siellä noudatettavat turvallisuusperiaatteet 
ja tietävät odotukset sekä vaihtoehtoiset reitit 
puutteiden ja ongelmien esiintuomiselle 
•	 varmistaa,	että	työmaalla	toimiville	lähiesimie-
hille on kerrottu hyvälle lähiesimiestoiminnalle 
asetetut odotukset
•	 luo	 menettelyt,	 joilla	 varmistutaan	 turvalli-
suusluokiteltujen kohteiden parissa työskente-
levien laitostoimittajan ja sen alihankkijoiden 
uusien valvojien ja tarkastajien riittävästä pe-
rehdytyksestä
•	 jatkaa	 työmaan	 arvioimista	 kommunikoinnin	
varmistamisen osalta 
•	 huomioi	 teräsrakenteiden	 (kuten	 suojaraken-
nuksen teräsverhous) hitsausprosessin valvon-
nasta saadut rakentamisen aikaiset kokemuk-
set ja opetukset sekä sovelletut hyvät käytän-
nöt myös mekaanisten komponenttien (esim. 
putkistot) asennusvalvonnassa.
asennustoiminnan valvonnan seurantatarkastuk-
sessa STUK totesi, että jotkin edellisellä vuosi-
neljänneksellä tehdyn tarkastuksen vaatimuksista 
olivat edelleen ajankohtaisia. STUK edellytti, että 
TVO 
• varmistaa laitteiden asennussuunnitelmiin vai-
kuttavien aineistojen ja vaatimusten huomioi-
misen ohjeistossa 
• kuvaa asennussuunnitelmien sisällön ja raken-
teen sekä selvittää, miten laitostoimittaja on 
ohjeistanut alihankkijansa asennussuunnitel-
mien laadinnan
• kuvaa Olkiluoto 3:n projektiohjeistuksessa 
käytännössä olemassa olevat menettelyt laite-
valmistuksen ja asennuksen avointen asioiden 
seuraamiseksi ja asennusvalvonnan kohdenta-
miseksi
• varmistaa, että hitsausta suorittavien urakoit-
sijoiden tuotantokokeisiin liittyvät vaatimukset 
on hyväksytty ja menettelyt ovat asennusvalvo-
jien tiedossa
• arvioi oman valvontatoimintansa kattavuuden 
ja valvontaresurssien riittävyyden asentami-
sesta saatujen kokemusten perusteella ja ku-
vaa valvontatoimet projektiohjeistuksessa.
Käyttöönoton menettelyitä koskeva STUKin tar-
kastus osoitti, että TVO:n valmistautuminen on 
riittävällä tasolla, jos huomioidaan laitoksen ra-
kentamisen valmiusaste ja käyttöönottovaiheen 
siirtyminen. Tarkastuksessa esitettiin vaati-
muksia, jotka koskivat käyttöönottoon liittyvien 
14
STUK-B 110
toimen piteiden ohjeistamista sekä asennuksen 
ja käyttöön oton välisen rajapinnan hallitsemista. 
Käyttö henkilöstön koulutukseen kohdentuneen 
tarkastuksen tuloksena STUK esitti vaatimuk-
sen, että voimayhtiön on laadittava Olkiluoto 3:n 
tulevien ohjaajien lisensiointisuunnitelma, laitos-
simulaattori koulu tuk sen suunnitelma sekä simu-
laattorikoulutuksen koeohjelma.
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3 Ydinjätehuolto
3.1 Käytetyn polttoaineen 
loppusijoituslaitos
Maanalaisen tutkimustilan 
rakentamisen valvonta 
Posiva jatkoi Olkiluodossa vuonna 2004 aloitettua 
maanalaisen tutkimustilan (Onkalo) rakentamis-
ta. Suunnitelmien mukaan Onkalo tulee toimi-
maan osana myöhemmin rakennettavaa loppusi-
joituslaitosta, joten tutkimustila rakennetaan ja 
sen rakentamista valvotaan ydinlaitosta koskevien 
vaatimusten mukaisesti. 
Onkalon rakentaminen on jaettu viiteen lou-
hintavaiheeseen, joista vuoden 2009 kolmannella 
neljänneksellä louhittiin neljättä vaihetta. STUK 
valvoi louhittavan kallion etukäteiskartoituksia ja 
-tutkimuksia, poraus-räjäytystekniikalla tehtävää 
ajotunnelin louhintaa, pystykuilujen nousupora-
usta, kallion tiivistämistä sementti-injektoinnilla 
sekä kallion lujittamista. STUK hyväksyi Posivan 
tekemät muutokset toimintajärjestelmäänsä. 
muutokset käsittelivät organisaatiomuutosten 
hallintaa.
Tarkastukset työmaalla 
STUK teki työmaalle tarkastuksia noin kaksi 
kertaa kuukaudessa. Tarkastuksilla kiinnitet-
tiin erityisesti huomiota STUKin hyväksymien 
suunnitelmien käyttöön Onkalon toteutuksessa. 
Tarkastuksilla valvottiin yleisesti rakentamisen 
toteutuksen laatua, rakentamisen etenemistä ja 
tutkimuksia. STUKin ja Posivan välillä pidettiin 
noin kerran kuukaudessa työmaan seurantakoko-
ukset, joissa käsitellään Onkalon rakentamista ja 
valvontaan. 
STUK valvoi Onkalon rakentamisen etenemistä 
vuoden kolmannella neljänneksellä seuraavasti: 
•	 Tunnelin louhinta alkoi tunnelin pituussuun-
nassa noin 3700 metrin kohdalta ja eteni noin 
3870 metriin (370 metrin syvyydelle). Onkalon 
ajotunnelin louhinnassa ei lävistetty merkittä-
viä vettä johtavia rakenteita. Poistoilmakuilua 
ympäröivää kalliota injektoitiin syvyysvälillä 
290–437 metriä. Loppusijoitus on suunniteltu 
toteutettavaksi syvyydelle 420 metriä ja Onka-
lon tekniset tilat syvyydelle 437 metriä.
•	 Louhinnan häiriövyöhykkeen tutkimiseen tar-
koitetun tilan louhintaa käsiteltiin säännöl-
lisesti työmaan seurantakokouksissa.  Posiva 
sai valmiiksi kahden tutkimuksia varten to-
teutettavan kuprikan eli louhintaperän louhin-
nan. Tutkimuskuprikassa 3 on suoritettu lou-
hintamenetelmien kehitystyötä, joilla pyritään 
selvittämään louhintamenetelmien vaikutusta 
ympäröivään kallioon muodostuvaan vaurio-
vyöhykkeeseen. Kuprikassa tullaan tekemään 
myös kalliomekaniikkaan liittyviä tutkimuk-
sia.
•	 STUK teki yhden rakentamisen aloitusvalmiu-
den tarkastuksen ruiskubetonointiluvan anta-
miseksi. Tarkastuksella varmistettiin kalliopin-
tojen kartoitustietojen riittävyys tunnelissa 
välillä 3515–3685 metriä. Kallion lujittamisek-
si tunneli ruiskubetonoitiin välillä 2800–2900 
metriä ja 3400–3685 metriä.
•	 Työmaakäynneillä valvottiin kallion lujittami-
seksi tehtyä tunnelin systemaattista kalliopul-
titusta, mikä eteni 3837 metriin saakka. myös 
Onkalon lämpö-, vesi- ja ilmastointi- sekä säh-
köjärjestelmien asennustyöt jatkuivat suunni-
telman mukaisesti.
Onkalon rakentamisen tarkastusohjelmalla valvo-
taan Posivan rakentamisorganisaatiota ja sen toi-
mintatapoja. STUK teki kaksi tarkastusohjelman 
mukaista tarkastusta, jotka kohdistuivat Onkalon 
alueella suoritettaviin kairauksiin sekä Posivan 
työmaavalvontaan. Kairausten osalta STUK totesi 
puutteita ennustemallien laadinnassa käytettävis-
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sä ohjeissa sekä käytettävien lähtötietojen luotet-
tavuuden arvioinnissa. Posivan työmaan tarkas-
tus- ja valvontamenettelyissä todettiin huomautet-
tavaa STUKin hyväksymiskäytäntöjen huomioimi-
sessa piirustuksissa. Lisäksi todettiin kehitystar-
peita Posivan työmaavalvojien ohjeistuksessa.
Rakentamisen asiakirja-
aineistojen tarkastukset 
STUK tarkasti Onkalon alustavan turvallisuusse-
losteen päivityksen, jota edellytettiin toimitetta-
vaksi johtuen merkittävistä muutoksista Onkalon 
tilasuunnitelmassa. Posivan toimittamassa aineis-
tossa kuvattiin mm. Onkalon järjestelmien suun-
nitteluperusteet, toteutus sekä mahdollisten häiri-
öiden seuraukset. STUK hyväksyi aineistot mutta 
edellytti tarkennuksia standardien sekä pitkän 
käyttöiän asettamien vaatimusten huomioinnissa.
STUK tarkasti Posivan selvityksen Onkalon 
suunnitellusta toteutuslaajuudesta sekä suunni-
telmaa kuvaavat pääpiirustukset. Posivan suun-
nitelma noudattaa loppusijoituslaitoksen periaate-
päätöksen linjaa eikä STUKilla ollut huomautetta-
vaa selvitykseen.
STUK hyväksyi TVO:n tarkastuslaitoksen jat-
kamaan Onkalon turvallisuudeltaan vähämerki-
tyksellisempien mekaanisten järjestelmien valvon-
taa. STUK laajensi päätöksellään tarkastuslaitok-
sen tarkastusoikeuksia koskemaan sekä valmis-
tajien sekä tarkastuksia tekevien testauslaitosten 
hyväksyntää. STUK hyväksyi myös TVOn tarkas-
tusyksikön tarkastamaan sähkö- ja automaatiojär-
jestelmäjärjestelmiä.
STUK tarkasti Posivan kalliorakentamisen 
tyyppisuunnitelmien päivityksiä, jotka STUK 
oli hyväksynyt jo aikaisemmin koskien Onkalon 
neljättä toteutusvaihetta. Tyyppisuunnitelmissa 
kuvataan suunnitteluperusteet ja ratkaisuvaih-
toehdot, joita Onkalon toteutuksessa käytetään. 
Suunnitelmien tarkastustyön yhteydessä kehite-
tään myös loppusijoitustilojen valvontamenette-
lyjä.
Lisäksi STUK tarkasti Posivan tiedoksi toimit-
tamat suunnitelmat koskien Onkalon kalliosuun-
nittelua, lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähköjärjes-
telmiä sekä Onkalon tutkimuksia. 
Loppusijoituslaitoksen 
turvallisuusaineistojen tarkastukset 
Työ- ja elinkeinoministeriö edellytti vuonna 2003, 
että Posivan tulee toimittaa loppusijoituslaitoksen 
nk. esirakentamislupa-aineisto viranomaisille jo 
vuonna 2009. esirakentamislupa-aineistolla tar-
koitetaan ydinenergialain mukaista rakentamislu-
pahakemusta vastaavaa aineistoa. Siitä käy myös 
ilmi, miltä osin rakentamisluvan edellyttämä ai-
neisto on vielä puutteellinen ja missä aikataulus-
sa sitä täydennetään. STUK aloitti aineiston tar-
kastussuunnitelman laatimisen raportointijakson 
alussa. 
Pääosa loppusijoituslaitoksen tutkimus- ja ke-
hitysaineistosta käsitteli Olkiluodon paikkatutki-
muksia. muut aineistot käsittelivät loppusijoituk-
sen pitkäaikaisturvallisuutta, turvallisuusanalyy-
sejä sekä teknisiä vapautumisesteitä. 
STUKin tarkastus vaakasuuntaisen loppusi-
joitusratkaisun (KBS-3h) turvallisuusanalyysistä 
valmistui syyskuun lopussa. STUK pyrki arvios-
saan ottamaan huomioon tulevan rakentamislu-
pahakemuksen vaatimukset, vaikka kyseinen ar-
viointimateriaali ei ole osa Posivan rakentamislu-
pahakemusta. STUKin mukaan materiaali on mer-
kittävä edistysaskel ja kattaa turvallisuusperuste-
lun vaatimusalueet. Vaakasuuntaisen ratkaisun 
teknisen toteutettavuuden ja sen turvallisuusana-
lyysin esityksen puutteet katsotaan suurelta osin 
mahdolliseksi korjata rakentamislupahakemus-
vaiheeseen mennessä. Pitkäaikaisturvallisuuden 
arvioinnin pohjana oleva yhden erillisen kapselin 
analyysi ei ole hakemuksen kannalta riittävä, var-
sinainen epävarmuusanalyysi puuttuu ja skenaa-
rioanalyysissä ja sen esityksessä on kehitettävää. 
Lisäksi vaakasuuntaisen ratkaisun hyödyntämi-
nen edellyttää ratkaisun sisällyttämisen tulevaan 
rakentamislupahakemukseen.
STUK aloitti tarkastukset Olkiluodon loppusi-
joituspaikan kuvauksista (Site description 2008) ja 
kallion soveltuvuusarvioinnista (Rock Suitability 
Criteria). Paikkakuvaukset perustuvat tutkimus-
tietoon, joka on ollut käytettävissä vuoden 2007 
lopussa. Kallion soveltuvuuskriteerit ohjaavat lop-
pusijoitustilojen asemointia ja loppusijoitusreikien 
paikan valintaa. 
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STUK on Posivan aineistojen tarkastustyös-
sä tunnistanut aiheita, joita on turvallisuuden 
varmistamiseksi tarpeen selvittää tai analysoida 
lisää, tai joiden turvallisuusmerkitystä ei tällä 
hetkellä täysin tunneta. STUKin turvallisuusky-
symykset liittyvät paikkatutkimuksiin, teknisiin 
vapautumisesteisiin ja turvallisuusanalytiikkaan. 
Tarkastustyössä STUKin tukena oli kotimaisten 
asiantuntijoiden lisäksi asiantuntijoita Sveitsistä, 
Ruotsista, iso-Britanniasta, Saksasta ja USa:sta.
Loppusijoituslaitoksen 
laajentamishankkeiden valvonta 
Olkiluodossa on käynnissä asemakaavoituspro-
sessi, jonka tarkoituksena on luoda Olkiluotoon 
asemakaava loppusijoitustoiminnan mahdollista-
miseksi. STUK antoi eurajoen kunnanhallituksel-
le loppusijoitusalueen asemakaavaehdotuksesta 
lausunnon 2.9.2009. Lausunnossa STUK totesi, 
että STUKin aikaisemmin esittämät kommentit 
on otettu huomioon asemakaavaehdotuksessa.
3.2 Voimalaitosjätehuolto
Loviisan voimalaitoksen kiinteytyslaitos
nestemäiset jätteet käsitellään loppusijoitusta 
varten betonoimalla kiinteytyslaitoksessa. ennen 
kiinteytyslaitoksen käyttöönottoa on toteutetta-
va ohjelman mukainen koekäyttö, jolla varmiste-
taan, että kiinteytyslaitoksen järjestelmät toimi-
vat suunnitellusti. Kokeissa varmistetaan mm. 
automaation toiminta, prosessin mittalaitteiden 
välittämän informaation oikeellisuus ja riittävyys 
sekä jätepakkauksen radioaktiivisuuden määrit-
täminen.
STUK on aiemmin hyväksynyt haihdutusjät-
teellä tehdyn koekäytön tulokset ja hartsijätteiden 
kiinteytyksen koekäyttöohjelman. Koekäyttö hart-
sijätteellä aloitettiin toukokuussa 2009. Koekäyttöä 
ei saatu hyväksytysti suoritettua, koska annoste-
lusäiliön pinnankorkeusmittaus ei toiminut luo-
tettavasti. Koekäyttö hartsijätteillä jatkuu, kun 
pinnankorkeusmittaus on saatu korjattua.
Fortumin tarkoituksena on hakea lupaa kiin-
teytyslaitoksen tuotannollisen käytön aloittami-
selle koekäyttöohjelman tulosten hyväksymisen 
jälkeen, mutta ilmenneen ongelman vuoksi Fortum 
harkitsee luvan hakemista kiinteytyksen aloit-
tamiselle pelkästään haihdutusjätteillä. Luvan 
myöntämisen edellytyksenä on asiakirjojen – mm. 
lopullisen turvallisuusselosteen – päivitys ja hy-
väksyntä.
Loviisan voimalaitoksen kiinteytetyn 
voimalaitosjätteen loppusijoituslaitos
Loviisan voimalaitoksen matala- ja keskiaktiivis-
ten jätteiden loppusijoituslaitokseen on rakennet-
tu loppusijoitustila kiinteytetylle jätteelle. Tätä 
loppusijoitustilan osaa ei ole vielä otettu käyttöön. 
Fortum hakee lupaa kiinteytetyn jätteen loppusi-
joitustilan käyttöönottoon asiakirjojen – mm. lopul-
lisen turvallisuusselosteen – päivityksen jälkeen. 
Voimalaitosjätteiden käsittelyn 
kehittäminen Loviisan voimalaitoksella
Loviisan voimalaitoksella kehitetään voimalaitos-
jätteiden huoltoa ottamalla käyttöön keskitetyt 
tilat huoltojätteiden käsittelyä, aktiivisuusmääri-
tystä ja tilapäisvarastointia varten. näihin tar-
koituksiin muunnetaan entisiä valvomattoman 
alueen kone- ja sähkökorjaamotiloja, jotka puoles-
taan ovat siirtyneet uuteen rakennukseen. Tilojen 
rakennustyöt etenivät ja uudet jätehuoltotilat on 
tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2010 ensimmäi-
sellä neljänneksellä.
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Laitos- Käynnistys Kau palli nen Nimellissähköte ho, Tyyp pi,
yksikkö  käyttö (bru tto/netto, MW) toimittaja
Olkiluoto 1 2.9.1978 10.10. 1979 890/860 Kiehutus vesireak tori (BWR),
    Asea Atom
Olkiluoto 2 18.2.1980 1.7.1 982 890/860 Kiehutus vesireaktori (BWR),
    Asea Atom
Olkiluoto 3 Rakentamislupa myönnetty n. 1600 (netto) Painevesireaktori (PWR),
 17.2.2005   Areva NP
Laitos- Käynnistys Kau palli nen Nimellissähköte ho, Tyyp pi,
yksikkö  käyttö (bru tto/netto, MW) toimittaja
Loviisa 1 8.2.1977 9.5.1977 510/488 Pai ne vesi r eak tori (PWR), 
    Atom ener goex port
Loviisa 2 4.11.1980 5.1.1 981 510/488 Painevesirea ktori (PWR), 
    Atom ener goex port
LIITE 1 Yleistiedot suomen Ydinvoimalaitoksista
Fortum Power and Heat Oy omistaa Loviisassa sijaitsevat Lovii sa 1 ja 2 -laitosyksiköt ja 
Teollisuu den Voima Oyj Eurajoen Olki luodossa si jait sevat Olkiluoto 1 ja 2 -laitos yksiköt  
sekä rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -laitosyksikön.
Kuva: Teollisuuden Voima Oyj
Kuva: Fortum Power and Heat Oy
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LIITE 2 ines-asteikko
7
Erittäin vakava 
onnettomuus
6
Vakava onnettomuus
5
Ympäristölle vaaraa 
aiheuttava onnettomuus
4
Laitosonnettomuus
3
Vakava turvallisuuteen  
vaikuttava tapahtuma
2
Merkittävä turvallisuuteen 
vaikuttava tapahtuma
1
Poikkeuksellinen turvallisuuteen 
vaikuttava tapahtuma
0
Ei merkitystä ydin- eikä 
säteilyturvallisuuden kannalta
Onnettomuus
Turvallisuutta  
heikentänyt  
tapahtuma
Poikkeuksellinen  
tapahtuma
Ydinlaitostapahtumien kansainvälinen 
vakavuusasteikko (INES)
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